



สรุปผลการดำเนินงานโครงการ



ประจำปีงบประมาณ 2557

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ

หน้า

▶ ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 - 2559 ของกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557	-
---	---

ผลการดำเนินงาน (แต่ละโครงการ)

▶ โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	1 - 3
▶ โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	4 - 5
▶ โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	6 - 7
▶ โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	8 - 9
▶ โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ระบบทะเบียนออนไลน์	10 - 11
▶ โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	12 - 13
▶ โครงการนเรศวรวิชาการ	14 - 15
▶ โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557	16 - 17
▶ โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	18 - 19
▶ โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน	20 - 21
▶ โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	22 - 23
▶ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	24 - 25
▶ โครงการ Mind Map : แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน	26 - 27
▶ โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	28 - 29
▶ โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	30 - 31
▶ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI) ประจำปีงบประมาณ 2557	32 - 44



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316, 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/2403 วันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา ที่สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่กระบวนการรับเข้าศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญา นั้น

ในการนี้ กองบริการการศึกษาได้สนองตอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บัดนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ 2557 ดังมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- ท.ง.
- นางเรณูที่ไปเรื่อง
นาง เรณู

30 ต.ค. 2557

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองบริการการศึกษา ได้ตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ไว้ทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดจำนวน 19 ตัว และไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 11 ตัว จึงคิดเป็นร้อยละ 63.33 ของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งไว้ทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2555 - 2559 ของกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ กองบริการการศึกษา	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ/ไม่บรรลุ
2.1.5 ปรับนโยบายการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยกำหนดสาขาวิชาที่เน้นนักเรียนกลุ่ม Elite และสาขาวิชาที่ยังคงเน้น mass enrollment พร้อมทั้งจัดทำแผนรับเข้าเพื่อปรับสัดส่วนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (2555) ฯ 2.2.1 พัฒนากระบวนการคัดเลือกนิสิตให้ได้นิสิตที่มีความสามารถและคุณสมบัติตรงตามหลักสูตร	1.1.1 ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อให้ได้นิสิตกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณสมบัติตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2557	จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในทุกโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ 80 (973 คน)	ร้อยละ 32.37 (315 คน)	ไม่บรรลุ (เนื่องจากการสอบ GAT/PAT และประกาศผลสอบ)
		โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557	จำนวนนักเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าศึกษาต่อ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จากเป้าหมาย	ร้อยละ 100 (2,700 คน)	ร้อยละ 41.59 (1,123 คน)	ไม่บรรลุ (การสอบวิชา GAT/PAT เลื่อนสอบ เนื่องจากเกิดอุทกภัย)
		โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.29	บรรลุ
		โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	จำนวนผู้สมัครไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ กองบริการการศึกษา	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ/ไม่บรรลุ
		โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	จำนวนผู้สมัครไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ 80	ร้อยละ 44.70	ไม่บรรลุ (ผู้สมัครกลัวไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายใน 2 ปี)
2.1.6 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนา นักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างและ ชนบทให้มีความพร้อมในการเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน ปลาย ฯ	1.1.2 พัฒนาความร่วมมือกับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาของ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความ พร้อมในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย นเรศวร	กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อน้อง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	- จำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาจาก เป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ
			- มีนักเรียนและผู้สนใจสมัคร เข้าศึกษาต่อ เข้ามาชมและกด like page facebook ปีละ ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	300 คน	480 คน	บรรลุ
4.1.1 พัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีศักยภาพและความสามารถในการ ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และ ส่งเสริมให้สามารถนำประสบการณ์และ ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง	1.2.1 จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่นัก วิชาการศึกษาของหน่วยงานและ คณะต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจในระบบทะเบียนนิสิตของ มหาวิทยาลัย และสามารถดำเนินการ ได้อย่างถูกต้อง	กิจกรรมอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการสำหรับ นักวิชาการศึกษาประจำคณะ	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ มหาวิทยาลัยยเรศวร	ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ กองบริการการศึกษา	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ/ไม่บรรลุ
4.2.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร จัดการให้มีคุณภาพเข้ามาช่วยในการ บริหารจัดการให้มากที่สุดฯ	1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ ในการดำเนินงานและให้บริการแก่ กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรมพัฒนาระบบจัดสรรเงิน รายได้ ค่าธรรมเนียมนิสิต	จัดสรรเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	3 ครั้ง	3 ครั้ง	บรรลุ
		กิจกรรมพัฒนาระบบ Student Profile	ร้อยละของความสมบูรณ์ของ ข้อมูล	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	บรรลุ
		กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบ ข้อมูลรับเข้านิสิตกับฐานข้อมูลงาน ทะเบียน	ร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูล	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ
		โครงการบำรุงรักษาระบบ ฐานข้อมูล/และ Up grade ระบบ ทะเบียนออนไลน์ (Maintenance)	จำนวนครั้งในการดำเนินการ	1 ครั้ง	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ไม่บรรลุ
	1.2.3 ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล และระบบทะเบียนออนไลน์	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำ คู่มืองานทะเบียนนิสิตและ ประมวลผล	จำนวนคู่มืองานทะเบียนนิสิต และประมวลผลสำหรับนิสิต ใหม่ (เล่ม/คน/ปี)	7,000 เล่ม	6000 เล่ม (หมาย เหตุ จำนวนการจัดทำ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ ได้รับในแต่ละปี)	ไม่บรรลุ
	1.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ให้บริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โครงการสัมมนาเครือข่าย และ ศึกษาดูงานระบบทะเบียนนิสิตและ ประมวลผลจากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ สัมมนา	8 คน	7 คน	ไม่บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ กองบริการการศึกษา	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ/ไม่บรรลุ
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เคาท์เตอร์งานทะเบียนเพื่อ ผู้รับบริการ	คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากคะแนนเต็ม 5	4.00	4.48	บรรลุ
		โครงการปรับปรุงจัดลำดับคิว อัตโนมัติผู้รับบริการงานทะเบียน นิสิตและประมวลผล	คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากคะแนนเต็ม 5	4.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ไม่บรรลุ
2.2.2 เร่งปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem Based Learning/Topic Based Learning แทน Content-Based Learning	2.1.1 ดำเนินการสนับสนุนและ ติดตามผลเพื่อให้การบริหารหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ	โครงการอบรมการจัดทำกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (มคอ.3 - 7)	จำนวนร้อยละของผู้เข้ารับ การอบรมจากเป้าหมาย	ร้อยละ 80	ไม่ได้จัดการอบรม	ไม่บรรลุ
			ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในการจัดทำ มคอ.3 - 7 ใน ระดับดี	ระดับดี	ไม่ได้จัดการอบรม	ไม่บรรลุ
		โครงการติดตามการดำเนินงาน บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	จำนวนร้อยละของคณะที่เข้า อบรมระบบบริหารจัดการ หลักสูตร (TQF)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 95	บรรลุ
			การติดตามการบริหาร หลักสูตรโดยคณะกรอก มคอ. 2-7 ในระบบบริหารจัดการ หลักสูตร (TQF)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 55	บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ กองบริการการศึกษา	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ/ไม่บรรลุ
2.1.2 การแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานให้แก่ คณาจารย์ เพื่อปรับระบบการเรียนการ สอนที่เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง และมีส่วน ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน และผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหลัก ให้เห็น ให้คิด ให้ค้นหาหลักการ (ทฤษฎี) และให้ปฏิบัติ	2.2.1 จัดโครงการฝึกอบรม การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงาน ให้แก่คณาจารย์เพื่อปรับระบบการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมในการ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน	โครงการพัฒนาศาสตร์และศิลป์การ จัดการเรียนการสอน ประจำปี งบประมาณ 2557	ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความ พึงพอใจทุกโครงการโดย ภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรม (เต็ม 5)	≥ 3.80	4.49	บรรลุ
		โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร	ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความ พึงพอใจโดยภาพรวมของ ผู้เข้าร่วมอบรม(เต็ม 5)	≥ 3.80	4.47	บรรลุ
	2.2.2 เสริมแรง สร้างขวัญและกำลังใจ แก่นิสิตและคณาจารย์ผู้สอนและที่มี การจัดการเรียนการสอนที่ดี เพื่อเป็น ตัวอย่างและช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญใน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ	โครงการจัดประกวดอาจารย์ผู้สอน ดีเด่น	จำนวนครั้ง/ปีการศึกษา	1 ครั้ง	รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์การ จัดประกวดและ จัดทำโครงการ ในปีการศึกษา 2557	ไม่บรรลุ
		โครงการส่งเสริมนิสิตที่มีผลการ เรียนดีเด่น และรางวัลเหรียญเรียนดี	จำนวนรางวัล (ตามประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557)	180 รางวัล	เหรียญรางวัล เรียนดี 1,751 คน / เงินรางวัล 295 คน	บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ กองบริการการศึกษา	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ/ไม่บรรลุ
2.1.4 สร้างพันธมิตร/เครือข่าย/ ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เอกชนและชุมชน เป็นสถานฝึกปฏิบัติการและ ห้องปฏิบัติการสำหรับรายวิชาภายนอก มหาวิทยาลัย ฯ	2.2.3 สร้างพันธมิตร/เครือข่าย/ ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เป็น สถานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557	ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความ พึงพอใจโดยภาพรวมของ ผู้เข้าร่วมโครงการ (เต็ม 5)	≥ 3.80	3.91	บรรลุ
2.1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge Based Society ด้วย จิตสำนึกของความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน	2.4.1 จัดอบรมพัฒนา ความรู้ ความสามารถของบุคลากร และจัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ดำเนินงานประกันคุณภาพเพื่อ พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนา องค์กรอย่างสร้างสรรค์	ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	≥ 3.80	เป็นไปตามเป้าที่ กำหนดไว้	บรรลุ
		กิจกรรมตามแผนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของบุคลากรกองบริการ การศึกษาประจำปี	ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุตามแผนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้	ร้อยละ ≥ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ
		กิจกรรมการประกันคุณภาพกอง บริการการศึกษา	มีการประเมินตรวจสอบการ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกองฯ ประจำปี	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ
4.2.2 เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เชิง รุกให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมี ความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นจริง	2.4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข่าวสารและการบริการของกองบริการ การศึกษาแก่ประชาคมภายในและ ภายนอก	โครงการจัดทำจุลสารกองบริการ การศึกษา	จำนวนฉบับ/ปี	4 ครั้ง	4 ครั้ง	บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ กองบริการการศึกษา	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ/ไม่บรรลุ
2.1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge Based Society ด้วย จิตสำนึกของความรู้ ใฝ่เรียน	2.4.3 สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำวิจัย สถาบันเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ของผู้บริหาร	การเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดทำผลงานวิจัย สถาบัน	จำนวนผลงาน วิจัยสถาบัน	10	2	ไม่บรรลุ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองบริการการศึกษา ได้ตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ไว้ทั้งหมด [75](#) ตัวชี้วัด และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด จำนวน [64](#) ตัว และไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน [11](#) ตัว จึงคิดเป็นร้อยละ [85.33](#) ของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งไว้ทั้งหมด

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. ชื่อโครงการ : โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557
2. งบประมาณที่ใช้ไป 1,499,520 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่..2.1.และ.2.2..มาตรการ..2.1.5.และ.2.2.1....)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าศึกษาต่อ
 - มหาวิทยาลัยสามารถรับนิสิตได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ และศักยภาพออกสู่ชุมชน
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	ร้อยละ 35	ไม่บรรลุ	
คุณภาพ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา)	นักเรียนที่สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและผลคะแนนตามองค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชา	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ	
เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	23 พ.ค.57	ไม่บรรลุ	การสอบวิชา GAT/PATเลื่อนสอบ เนื่องจากเกิดอุทกภัย
ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 70 ของ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	

โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2557


ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อใน ทุกโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 31.90	ไม่บรรลุ	
คุณภาพ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบ คัดเลือกโครงการพิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทาง มหาวิทยาลัยเปิดรับ	นักเรียนที่สนใจ สมัครต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนน ตามองค์ประกอบ ของแต่ละ สาขาวิชา	เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กำหนด	บรรลุ	
เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	9 พ.ค. 57	ไม่บรรลุ	เนื่องจากเลื่อนการ สอบ GAT/PAT และประกาศผล สอบ
ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 70 (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	


โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
คุณภาพ - ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจเข้าร่วม โครงการเป็นจำนวนมาก	ผู้สมัครมี คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ ที่กำหนด	เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กำหนด	บรรลุ	
เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	23 พ.ค. 57	ไม่บรรลุ	เนื่องจากเลื่อนการ สอบ GAT/PAT และประกาศผล สอบ
ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 ของ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
<p>1. สํารวจจํานวนรับ/ คุณสมบัติเฉพาะ และองค์ประกอบ ในการคัดเลือกกับคณะ/วิทยาลัย</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการฝ่ายต่าง ๆ</p>	<p>1. สรุปลํานวนรับ/จํานวนผู้สมัคร/ จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกและ จํานวนผู้มารายงานตัว</p> <p>2. เสนอผลการปฏิบัติงานให้ มหาวิทยาลัยทราบ</p>	<p>1. ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ โครงการต่าง ๆ และเกณฑ์/ องค์ประกอบในการรับ</p> <p>2. จํานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมัคร</p> <p>3. ปรับสัดส่วนการรับสมัครเป็น ระบบรับตรง 60% และระบบ Admissions 40%</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ จํานวนรับ/คุณสมบัติเฉพาะ และ เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก ให้ผู้สนใจทราบล่วงหน้า</p>

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางจิรพรรณ ชีอศรี.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8885297.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่..30..เดือน....ก.ย.....พ.ศ...2557....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สุดสวัสดิ์.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่..30..เดือน....ก.ย.....พ.ศ...2557....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
2. งบประมาณที่ใช้ไป 175,700 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่..2.1.และ.2.2..มาตรการ..2.1.5.และ.2.2.1....)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
 - นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นนิสิตที่มีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพการงานต่อไป
 - มหาวิทยาลัยได้จำนวนรับนิสิตที่เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (1,982 คน)	ร้อยละ 80 (1,585 คน)	ร้อยละ 44.70 (886 คน)	ไม่บรรลุ	
คุณภาพ - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาที่กำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	บรรลุ	
เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ส.ค.57	ส.ค.56	บรรลุ	
ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (250,000 บาท)	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	ร้อยละ 70.28 (175,700 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ส่วนใหญ่กลับที่จะไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดภายใน 2 ปี	จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	เห็นสมควรเสนอมหาวิทยาลัย ทบทวนเรื่องเกณฑ์การสอบผ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางจิริพรรณ ชื่อศรี.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ)...081-8885297...โทรสาร...0-5596-8321.
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่...30..เดือน....ก.ย.....พ.ศ...2557....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สุดสวัสดิ์.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ)...081-8876938...โทรสาร...0-5596-8321.
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่...30..เดือน....ก.ย.....พ.ศ...2557....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
2. งบประมาณที่ใช้ไป 250,000 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่..2.1.และ2.2..มาตรการ..2.1.5.และ2.2.1....)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : เมษายน – กันยายน 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
 - เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
 - ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ กระบวนการรับสมัคร และเกณฑ์การพิจารณาทดสอบผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 มากยิ่งขึ้น
 - ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการจัดประชุมสัมมนาไปชี้แจงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทราบเพื่อเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ได้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	ร้อยละ 92.29 (646 คน)	บรรลุ	
คุณภาพ - ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมประชุม มี ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5	ค่าเฉลี่ย ไม่ ต่ำกว่า 3.5	4.23	บรรลุ	
เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	(เม.ย. – ก.ย.57)	22 ส.ค.57	บรรลุ	-
ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	ร้อยละ 100 (250,000 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
1. สํารวจรายชื่อโรงเรียนในเขตภาคเหนือทั้งหมด 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 3. แต่งตั้งคําสั่งคณะทํางาน	1. ผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์ที่ทํานหน้าที่แนะแนวการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปแนะนำให้นักเรียนได้เข้าใจวิธีการสมัครระบบโดยตรง (โควตา)	1.ปรับปรุงวิธีการรับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
 (.....นางจิริพรรณ ชื่อศรี.....)
 ตำแหน่ง.....หัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8885297.....โทรสาร.....0-5596-8321.
 E-mail address.....
 รายงานข้อมูล ณ วันที่...30..เดือน....ก.ย.....พ.ศ...2557....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
 (.....นางสาวจรรยพร สุดสวัสดิ์.....)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.
 E-mail address.....
 รายงานข้อมูล ณ วันที่...30..เดือน....ก.ย.....พ.ศ...2557....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
2. งบประมาณที่ใช้ไป 99,000 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ .4.2. มาตรการ ..4.2.7..))
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ต.ค. 56 - ก.ย. 57
5. ผลการดำเนินโครงการ

5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

- 1) นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน ทุกระดับ ได้รับคู่มืองานทะเบียนนิสิตฯ
- 2) อาจารย์/คณะ/นิสิต สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือได้ อย่างถูกต้อง
- 3) ผู้ติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการติดต่อประสานงาน และการเข้าใช้ระบบทะเบียนออนไลน์

5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน	7,000 เล่ม	6,000 เล่ม	ไม่บรรลุ	ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	ผู้ตรวจรับงานได้ตรวจสอบแล้ว มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	บรรลุ	-
เวลา - คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด	พ.ค.57	เสร็จตามกำหนด	บรรลุ	-
ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	100,000 บาท	99,000	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง


สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
คู่มืองานทะเบียนได้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตใหม่ทุกระดับ ซึ่งนิสิตกลุ่มนี้ยังไม่ทราบถึงระเบียบข้อบังคับ และการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์	นิสิตใหม่ทุกระดับสามารถติดต่อดำเนินการทำคำร้องเกี่ยวกับการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ได้	ทำให้นิสิตใหม่มีความสะดวกทราบช่องทางการทำคำร้อง การติดต่อกับมหาวิทยาลัยเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็วถูกต้องตามขั้นตอน และการเข้าใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ เช่น การลงทะเบียนผ่านระบบได้

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางวาสนา พาใจดี.....)

ตำแหน่ง..หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
โทรศัพท์ (มือถือ).....โทรสาร 055-968308

E-mail address.....

รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สุดสวัสดิ์.....)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938 โทรสาร.....0-5596-8321

E-mail address.....

รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน...ก.ย.....พ.ศ...2557....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. ชื่อโครงการ : โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ระบบทะเบียนออนไลน์
2. งบประมาณที่ใช้ไป - บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..4.2. มาตรการ...4.2.7....)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :-
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

-

5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - จำนวนครั้งในการดำเนินการ	1 ครั้ง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่บรรลุ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการ จัดการ โครงการ
คุณภาพ - ฐานข้อมูล ระบบทะเบียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้				
เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57			
ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	90,000 บาท			

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง


สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางวาสนา พาใจดี.....)

ตำแหน่ง..หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
โทรศัพท์ (มือถือ).....โทรสาร 055-968308

E-mail address.....

รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30....เดือน....ก.ย.....พ.ศ...2557....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สุดสวัสดิ์.....)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938 โทรสาร.....0-5596-8321

E-mail address.....

รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30....เดือน...ก.ย.....พ.ศ...2557....

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)
2. งบประมาณที่ใช้ไป 1,233,965 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.4)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
 - บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีคุณสมบัติและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
 - มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลย้อนกลับจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอันนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรที่สองคล้องตามกรอบมาตรฐาน TQF และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
<u>ปริมาณ</u> - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (1,050 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (840 คน)	1,095 คน	บรรลุ	-
<u>คุณภาพ</u> - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	3.91	บรรลุ	-
<u>เวลา</u> - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57	ต.ค.56 – ก.ย.57	บรรลุ	-
<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1,360,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (952,000 บาท)	ร้อยละ 90.73 (1,233,965)	บรรลุ	-

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นิสิตสหกิจศึกษา เป็นรูปแบบที่มหาวิทยาลัยจัด 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความรู้ในด้านต่าง ๆ	แบ่งการจัดอบรม ออกเป็น 2 ส่วน 1. ส่วนของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ 18 ชม. 2. ส่วนของคณะดำเนินการ 12 ชม. เพื่อให้คณะได้เสริมทักษะเฉพาะที่ตรงตามสาขาวิชาของนิสิต	นิสิตได้รับความรู้พื้นฐานที่มหาวิทยาลัยจัดการอบรมให้ ความรู้ นอกจากนั้นนิสิตยังได้เสริมทักษะเฉพาะที่ตรงตามสาขาวิชา ของตนเอง

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....-.....โทรสาร.....055-968316.....
E-mail address.....-.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สดสวาสดี.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
E-mail address.....-.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..


แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการนเรศวรวิชาการ
2. งบประมาณที่ใช้ไป 97,494 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่..2.1..มาตรการ..2.1.4..)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 3 มีนาคม 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
 - ผลงานนวัตกรรมจากการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่สู่ประชาคมภายนอก
 - คณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มากขึ้น
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (300 คน)	ไม่ต่ำกว่า 240 คน	487 คน	บรรลุ	
คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความพึงพอใจในการสัมมนา ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	4.40	บรรลุ	
เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ก.พ. - เม.ย.57	3 มี.ค.57	บรรลุ	
ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	ร้อยละ 97.49 (97,494 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ได้รับการประเมินความพึงพอใจ เพียงระดับปานกลาง เนื่องจาก บริเวณจัดนิทรรศการเป็นพื้นที่โล่ง ใต้ถุนตึก QS และภาคบ่ายมีการ บรรยายจากวิทยากร อากาศ ค่อนข้างร้อนมาก	เปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็นห้อง ประชุมใหญ่ อาคารเอกาทศรถ มีความสะดวกสบายมากขึ้น และลด ปัญหาเรื่องอากาศร้อนได้	ผลการประเมินความพึงพอใจใน ภาพรวมการจัดงาน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จาก 3.56 เป็น 4.40

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....โทรสาร.....055-968316.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ....2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(นางสาวจรรยาพร สดสวาสดี.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ....2557..


แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557
2. งบประมาณที่ใช้ไป 330,570 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่..2.1..มาตรการ..2.1.2..)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : มิถุนายน - สิงหาคม 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
 - อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิตตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 - อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะแนวทางแก่นิสิตที่อยู่ในความดูแลได้
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (80 คน)	ไม่ต่ำกว่า 64 คน	81 คน	บรรลุ	
คุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป)	4.47	บรรลุ	
เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ม.ย. - ส.ค.57	24 - 26 ก.ค.57	บรรลุ	
ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท) <i>หมายเหตุ ได้รับโอนจากงบแผ่นดิน (300,000 บาท)</i>	ไม่ต่ำกว่า 280,000 บาท	330,570 บาท	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
- โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นให้ความรู้ และทักษะเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและ กิจการนิสิต	- เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการจัด โครงการ โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ กองกิจการนิสิต กองการบริหารงานบุคคล และกอง บริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- กลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ใหม่) ได้รับการอบรมในเนื้อหาที่ กว้างขวางและนำไปประยุกต์ใช้ได้ มากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....โทรสาร.....055-968316
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สดสวัสดิ์.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938 โทรสาร.....0-5596-8321
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21
2. งบประมาณที่ใช้ไป 33,849 บาท (แผ่นดิน 24,335 บาท, รายได้ 9,514 บาท)
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 10 มกราคม 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	บรรลุ	
คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 - ก.พ.57	10 ม.ค.57	บรรลุ	
ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (46,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (32,200 บาท)	ร้อยละ 73.58 (33,849 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
<p>อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Flipped Classroom</p>	<p>อาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Flipped Classroom และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้</p>	<p>อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองได้</p>

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
 (.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
 ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....-.....โทรสาร.....055-968316.....
 E-mail address.....-.....
 รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
 (.....นางสาวจรรยาพร สดสวาสดี.....)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
 E-mail address.....-.....
 รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..


แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน
2. งบประมาณที่ใช้ไป 45,000 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 90 (45 คน)	บรรลุ	
คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.48) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ย.56 – มี.ค.57	11 – 12 ก.พ.57	บรรลุ	-
ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500 บาท)	ร้อยละ 100 (45,000 บาท)	บรรลุ	-

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
อาจารย์มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในชั้นเรียน ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน	อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายและเกิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน	อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละชั้นเรียน

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
 (.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
 ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....โทรสาร.....055-968316
 E-mail address.....
 รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
 (.....นางสาวจรรยาพร สดสวาสดี.....)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
 โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938 โทรสาร.....0-5596-8321
 E-mail address.....
 รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..


แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง
2. งบประมาณที่ใช้ไป 30,000 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 25 กุมภาพันธ์ 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 110 (55 คน)	บรรลุ	
คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.64) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	25 ก.พ.57	บรรลุ	-
ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000 บาท)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สมองเป็นฐาน	อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการ จัดการเรียนการสอน โดยใช้ เทคนิค วิธีการในรูปแบบ Brain Based Learning	อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอนได้อย่างเหมาะสม

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....โทรสาร.....055-968316.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ.....2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สุดสวาศดิ์.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ.....2557..

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
2. งบประมาณที่ใช้ไป 235,000 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 18 - 20 พฤษภาคม 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	บรรลุ	
คุณภาพ - สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.14) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. - ก.ค. 57	18 - 20 พ.ค.57	บรรลุ	-
ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (235,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (164,500 บาท)	ร้อยละ 100 (235,000 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรยังขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการพัฒนา ระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่	มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนำระบบมาใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....-.....โทรสาร.....055-968316.....
E-mail address.....-.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สดสวาสดี.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
E-mail address.....-.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการ Mind Map : แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน
2. งบประมาณที่ใช้ไป 30,000 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 28 พฤษภาคม 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบแนวคิด เทคนิค และวิธีการเขียน Mind Map เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 96 (48 คน)	บรรลุ	
คุณภาพ - สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.56) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – มี.ย. 57	28 พ.ค.57	บรรลุ	-
ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจกา นำ Mind Map มาใช้ในการจัดการ เรียนการสอน	อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการ จัดการเรียนการสอน	อาจารย์สามารถนำ Mind Map มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ เรียนการสอนได้

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....โทรสาร.....055-968316.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ....2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สดสวาสดี.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ....2557..

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning
2. งบประมาณที่ใช้ไป 35,000 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 20 มิถุนายน 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning


5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (90 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (72 คน)	ร้อยละ 82.22 (74 คน)	บรรลุ	
คุณภาพ - สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.63) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	20 มิ.ย.57	บรรลุ	-
ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (35,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (24,500 บาท)	ร้อยละ 100 (35,000 บาท)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
อาจารย์ยังขาดความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Based Learning และ Active Learning	อาจารย์มีความเข้าใจเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	อาจารย์สามารถนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนได้

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
(.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....โทรสาร.....055-968316.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ....2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....นางสาวจรรยาพร สุดสวัสดิ์.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
E-mail address.....
รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ....2557..

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. ชื่อโครงการ : โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา
2. งบประมาณที่ใช้ไป 45,000 บาท
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการ 2.1.2)
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 17 กรกฎาคม 2557
5. ผลการดำเนินโครงการ
 - 5.1 ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning
 - 5.2 ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (65 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (52 คน)	ร้อยละ 81.54 (53 คน)	บรรลุ	
<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.41) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ส.ค. 57	17 ก.ค.57	บรรลุ	-
<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500)	ร้อยละ 100 (45,000)	บรรลุ	

6. จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา ได้นำมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง

สภาพก่อนการดำเนินโครงการ	สภาพหลังการดำเนินโครงการ	ผลการพัฒนา
อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning	อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคนิค Problem Based Learning	อาจารย์สามารถประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน แบบ Problem Based Learning ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนได้

ลงชื่อ..........ผู้รายงานข้อมูล
 (.....นางภัทริกา สิงห์สถิตย์.....)
 ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....-.....โทรสาร.....055-968316.....
 E-mail address.....-.....
 รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบข้อมูล
 (.....นางสาวจรรยาพร สดสวัสดิ์.....)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....081-8876938.....โทรสาร.....0-5596-8321.....
 E-mail address.....-.....
 รายงานข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ...2557..

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI) ประจำปีงบประมาณ 2557

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้รับผิดชอบโครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
งานรับเข้าศึกษา	1	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	<u>โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)</u> <u>ปริมาณ</u> - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	ร้อยละ 35		✓	
			<u>คุณภาพ</u> - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา)	นักเรียนที่สนใจสมัคร ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนนตามองค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชา	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	✓		
			<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	23 พ.ค.57	✓	การสอบวิชา GAT/PAT เลื่อนสอบ เนื่องจากเกิดอุทกภัย	
			<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 70 ของ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	✓		

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
			<u>โครงการพิเศษต่างๆ</u> <u>ปริมาณ</u> - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้า ศึกษาต่อในทุกโครงการตามเป้าหมายที่ กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 31.90		✓	
			<u>คุณภาพ</u> - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจ สมัครสอบคัดเลือกโครงการพิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ	นักเรียนที่สนใจสมัคร ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนนตาม องค์ประกอบของแต่ละ สาขาวิชา	เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด	✓		
			<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	9 พ.ค. 57		✓	เนื่องจากเลื่อนการ สอบ GAT/PAT และ ประกาศผลสอบ
			<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 70 (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	✓		

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
			<u>โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557</u> <u>ปริมาณ</u> - ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิต แพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓		
			<u>คุณภาพ</u> - ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	ผู้สมัครมี คุณสมบัติตาม เกณฑ์ที่กำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด	✓		
			<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	23 พ.ค. 57	✓	✓	เนื่องจากเลื่อนการ สอบ GAT/PAT และ ประกาศผลสอบ
			<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 ของ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	✓		
	2	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	<u>ปริมาณ</u> - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจ และต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (1,982 คน)	ร้อยละ 80 (1,585 คน)	ร้อยละ 44.70 (886 คน)		✓	

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
			คุณภาพ - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และต้องการพัฒนา ศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมี คุณสมบัติเฉพาะเป็นไป ตามเกณฑ์ที่แต่ละ สาขาวิชากำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้	✓		
			เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ส.ค.57	ส.ค.56	✓		
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (250,000 บาท)	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	ร้อยละ 70.28 (175,700 บาท)	✓		
	3	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม ความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ รับตรง (โควตา) ประจำปี การศึกษา 2558	ปริมาณ - ได้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความ พร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	ร้อยละ 92.29 (646 คน)	✓		
			คุณภาพ - ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม ประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5	ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5	4.23	✓		
			เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	(เม.ย. – ก.ย.57)	22 ส.ค.57	✓		
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	ร้อยละ 100 (250,000 บาท)	✓		

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
งานทะเบียนนิติ และประมวลผล	4	โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงาน ทะเบียนนิติและประมวลผล	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วน ตามจำนวน	7,000 เล่ม	6,000 เล่ม		✓	
			คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	ผู้ตรวจรับงาน ได้ ตรวจสอบแล้ว มี เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	✓		
			เวลา - คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด	พ.ค.57	เสร็จตามกำหนด	✓		
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	100,000 บาท	99,000	✓		
	5	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ระบบทะเบียนออนไลน์	ปริมาณ - จำนวนครั้งในการดำเนินการ	1 ครั้ง	ไม่ได้ดำเนินการ		✓	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ไม่เพียงพอต่อ การจัดโครงการ
			คุณภาพ - ฐานข้อมูล ระบบทะเบียนออนไลน์ มี ประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือได้				✓	
			เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57			✓	
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	90,000 บาท			✓	

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
งานสนับสนุน วิชาการ	6	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ใน ประเทศ)	ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (1,050 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (840 คน)	1,095 คน	✓		
			คุณภาพ - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	3.91	✓		
			เวลา - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57	ต.ค.56 – ก.ย.57	✓		
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1,360,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (952,000 บาท)	ร้อยละ 90.73 (1,233,965)	✓		
7	โครงการนเรศวรวิชาการ	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (300 คน)	ไม่ต่ำกว่า240 คน	487 คน	✓			
		คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในการ สัมมนาในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	4.40	✓			

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
			<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ก.พ. - เม.ย.57	3 มี.ค.57	✓		
			<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	ร้อยละ 97.49 (97,494 บาท)	✓		
	8	โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557	<u>ปริมาณ</u> - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (80 คน)	ไม่ต่ำกว่า 64 คน	81 คน	✓		
			<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป)	4.47	✓		
			<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	มิ.ย. - ส.ค.57	24 - 26 ก.ค.57	✓		
			<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท) <i>หมายเหตุ ได้รับโอนจากงบแผ่นดิน (300,000 บาท)</i>	ไม่ต่ำกว่า 280,000 บาท	330,570 บาท	✓		

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
	9	โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	✓		
			คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) 1 ครั้ง	✓ ✓		
			เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 - ก.พ.57	10 ม.ค.57	✓		
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (46,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (32,200 บาท)	ร้อยละ 73.58 (33,849 บาท)	✓		
	10	โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 90 (45 คน)	✓		

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
			คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.48) 1 ครั้ง	✓ ✓		
			เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ย.56 – มี.ค.57	11 – 12 ก.พ.57	✓		
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500 บาท)	ร้อยละ 100 (45,000 บาท)	✓		
	11	โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 110 (55 คน)	✓		
			คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.64) 1 ครั้ง	✓ ✓		

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
			เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	25 ก.พ.57	✓		
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (21,000 บาท)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	✓		
	12	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	✓		
			คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.14) 1 ครั้ง	✓ ✓		
			เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค.57	18 – 20 พ.ค.57	✓		

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
			<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (235,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (164,500)	ร้อยละ 100 (235,000 บาท)	✓		
	13	โครงการ Mind Map : แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 96 (48 คน)	✓		
			<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.56) 1 ครั้ง	✓ ✓		
			<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – มิ.ย.57	28 พ.ค.57	✓		
			<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (21,000)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	✓		

ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	หมายเหตุ
	14	โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (90 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (72 คน)	ร้อยละ 82.22 (74 คน)	✓		
			คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้น ไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.63) 1 ครั้ง	✓ ✓		
			เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค.57	20 มิ.ย.57	✓		
			ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (35,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (24,500)	ร้อยละ 100 (35,000 บาท)	✓		
	15	โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (65 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (52 คน)	ร้อยละ 81.54 (53 คน)	✓		

ผู้รับผิดชอบโครงการ	ลำดับที่	รหัส และชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
			<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.41) 1 ครั้ง	✓		
			<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. - ส.ค.57	17 ก.ค.57	✓		
			<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (31,500)	ร้อยละ 100 (45,000)	✓		
รวม		15 โครงการ	75 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 64 ตัวชี้วัด	ไม่บรรลุ = 11 ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ 85.33 ของตัวชี้วัดทั้งหมด		